

Информация о выполнении мероприятий в рамках государственных программ Нижегородской области за 2024 год

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий (результатов) на 2024 г.	Количество выполненных мероприятий (результатов) на 2024 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (результатов) (по данным заказчиков - координаторов)
1. Государственная программа "Информационная среда Нижегородской области"	11	11	100,00%	
2. Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"	14	14	100,00%	
3. Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Нижегородской области"	9	9	100,00%	
4. Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области"	5	5	100,00%	
5. Государственная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	7	7	100,00%	
6. Государственная программа "Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области"	13	13	100,00%	
7. Государственная программа "Научно-технологическое развитие Нижегородской области"	1	1	100,00%	
8. Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области"	10	10	100,00%	
9. Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области"	15	15	100,00%	
10. Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	15	15	100,00%	
11. Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"	28	28	100,00%	
12. Государственная региональная программа Нижегородской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)"	1	1	100,00%	
13. Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"	132	131	99,24%	1. Не в полном объёме исполнено мероприятие по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" (80,0%) в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер и не были поданы заявки на 2 номинации.
14. Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области"	143	141	98,60%	1. Не в полном объёме исполнено мероприятие по обеспечению детским питанием семей, имеющих детей, в молочно-раздаточных пунктах (81,1%) в связи с сокращением рождаемости детей и сокращением малообеспеченных семей и семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим величину двух прожиточных минимумов в расчете на душу населения. 2. Не в полном объёме исполнено мероприятие по реализации государственной поддержки (в части предоставления компенсационной выплаты гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования – программам специалитета (3-6 курс) и ординатуры, программам среднего профессионального образования (2-4 курс) в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, заключенным с организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории Нижегородской области) (54%) в связи с отказом студентов Приволжского исследовательского медицинского университета от получения компенсационной выплаты.
15. Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области"	123	121	98,37%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по предоставлению гранта на поддержку фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований (71,4%) в связи с тем, что в 2024 году на основании письма Российского научного фонда было принято решение о продолжении финансирования 6 проектов (5 организаций из 7). 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по организации профессионального обучения по военно-учетным специальностям на базе государственных профессиональных образовательных учреждений (93,0%) в связи с тем, что Военными комиссариатами г. Н. Новгорода не направлены 16 слушателей на профессиональное обучение.

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий (результатов) на 2024 г.	Количество выполненных мероприятий (результатов) на 2024 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (результатов) (по данным заказчиков - координаторов)
16. Государственная программа "Развитие предпринимательства Нижегородской области"	36	35	97,22%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по созданию и обеспечению благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Нижегородской области (83,3%) в связи с сокращением финансирования.
17. Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"	55	53	96,36%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по строительству, реконструкции и проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения (48,3%) в связи с тем, что по объектам сложилась следующая ситуация: - строительство подъезда №2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК "Окский берег" в г. Нижнем Новгороде (99%) - после выполнения работ по установке удерживающего пешеходного ограждения на ПК 0+80 – ПК 1+20 справа подъезда № 2 согласно 15/02-24 Р/Д.АД.2.1. (на участке пересечения ограждением оси высоковольтной линии электропередач 220 Кв) на металлическом корпусе ограждения под воздействием электромагнитного поля ЛЭП зафиксировано наведенное электрическое напряжение от 60 до 240 вольт. Работы приостановлены до принятия технических решений и внесения изменений в проектную документацию по отводу эл. напряжения; - строительство объездной дороги в пос. Дачный (81%) - в ходе строительства дороги выявлены изменения геологической ситуации, в связи с чем возникла необходимость выполнения дополнительных работ (переустройство существующих сетей канализации, выемка торфа и дальнейшее замещение его песком). Необходимо заключение дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ до августа 2025 года; - строительство автомобильной дороги к детской поликлинике на ул. Чапаева в г. Саров (95%) - устранение замечаний ГУАД; - строительство автомобильной дороги к земельным участкам многодетных семей от улица Старшего матроса Астахова до улицы Бородачевой города Выкса - перенос объекта на 2025 год; - по объектам реконструкции автомобильных дорог в г.Н. Новгороде: "Пер. Плотничный от ул. Сергиевская до ул. Ильинская", "Ул. Ильинская от ул. Красносельская до ул. Добролюбова", "ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда", "Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская", "Ул. Обозная от ул. М.Покровская до пл. Маслякова", "Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова" - заключено доп. соглашение, запланированные ассигнования в 2024 году сняты; - по объектам реконструкции автомобильных дорог: "Проезд от ул. Верхнепечерская до домов 7, 9, 11 по ул. Нижнепечерская» и "Ул. В. Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами" - тех готовность 100%, подписание исполнительной документации (подрядчик ООО "КапДорСтрой-НН" не предоставил акты выполненных работ); - по реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к причалу от д. Подьяблонное в Богородском муниципальном округе" (90%) - отсутствует заключение Госэкспертизы, объект не завершен; - по строительству дороги от автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К - 0063 Ардатов-Дивеево до пер.Голякова, включая пер. Прудовый в с. Дивеево" 0 этап. Подготовительные работы (88%) - выполнение показателя результативности в срок до 01 января 2025 г. невозможно по независящим от сторон контракта обстоятельствам. В настоящее время ведутся судебные разбирательства по искам администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области о выселении и снятии с регистрационного учета в отношении членов семьи бывших собственников жилых домов № 4 и № 11 по переулку Прудовый села Дивеево, в частности, гражданские дела № 2-393/2024, № 2-407/2024, № 2-408/2024 в Дивеевском районном суде Нижегородской области. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля (25%) в связи с тем, что сложилась экономия по результатам проведенного аукциона и по оплате за фактический объем оказанных услуг на ТО. Планировалось заключение контракта на восстановление автоматического пункта весового и габаритного контроля, контракт не заключен из-за несвоевременной подготовки ПСД на восстановительный ремонт.
18. Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области"	27	26	96,30%	1. Не исполнено мероприятие по приобретению беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений (0%) в связи с протоколом заочного заседания членов президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (проектного комитета национального проекта «Беспилотные авиационные системы») от 29 ноября 2024 г. №20 пр согласован План поставок, которым перенесен срок поставки БАС на I квартал 2025 г.
19. Государственная программа "Развитие культуры Нижегородской области"	56	53	94,64%	1. Не в полном объёме исполнено мероприятие по капитальному ремонту государственных учреждений культуры Нижегородской области (88,9%) в связи с переносом завершения работы на 2025 год (10 корпус Кремля). 2. Не в полном объёме исполнено мероприятие по строительству (реконструкции) и (или) капитальному ремонту учреждений культуры Нижегородской области (75,0%) в связи с не завершением работ по 8 объектам, в том числе: - по 3 объектам газификации по причине не подведения газа АО "ГАЗПРОМ" (Сосновский м.о.); - 2 объекта - в связи с внесением изменений в проект (ремонт здания филиала краеведческого музея в с. Б.Болдино и строительство ДК на 182 места в с.Ожгибовка Пильнинского района); - 1 объект - разработанный проект проходит Госэкспертизу (разработка ПСД на реконструкцию культурно-досугового центра в г.Кстово); - 1 объект - в связи с выявлением дополнительных работ, без которых невозможно технологически выполнить предусмотренный контрактом основной объем работ (выполнение работ по подготовке проектной документации и капитальному ремонту здания - объекта культурного наследия регионального значения - "Дом В.М. Бурмистровой с интерьером» г. Н. Новгород, ул. Минина, 26 (Литеры А, А1), в котором расположен Литературный музей – филиал МБУК "Государственный ордена Почета музей А.М.Горького" (сохранение объекта культурного наследия и приспособления под современное использование)); - 1 объект - проходят судебные процедуры (разработка ПСД по реконструкции объекта культурно-досуговый центр "Дом книги" в г.Дзержинске). 3. Не в полном объёме исполнено мероприятие по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры (в т.ч. проведены работы по сохранению объекта культурного наследия, благоустройству территории, приобретено оборудование) (50,0%) в связи с внесением изменений в проект по требованиям МЧС (разработка/корректировка ПСД и проведение капитального ремонта здании, расположенного по адресу: г.Н Новгород, ул. Большая Покровская, д.39а). Контракт заключен только в октябре 2024 года одновременно на корректировку проекта и выполнение работ.
20. Государственная программа "Предупреждение (профилактика) коррупции на территории Нижегородской области"	36	34	94,44%	1. Не в полном объёме исполнено мероприятие по организации повышения квалификации муниципальных служащих Нижегородской области по образовательным программам в области противодействия коррупции (94,96%) в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер и обратилось меньше муниципальных служащих, чем планировалось. 2. Не исполнено мероприятие по проведению творческого конкурса с учреждением и присуждением премии (гранта) творческим деятелям Нижегородской области, представившим талантливые произведения театрального искусства (жанры: комедия, драма, пародия, водеvil, трагедия и т.д.) в рамках творческих проектов добровольных театральных объединений Нижегородской области по тематике "Противодействие коррупции" (0%) в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер. Заявки на участие в конкурс не поступали.

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий (результатов) на 2024 г.	Количество выполненных мероприятий (результатов) на 2024 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (результатов) (по данным заказчиков - координаторов)
21. Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"	18	17	94,44%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по обеспечению социальными выплатами граждан, признанным в установленном порядке безработными (77,6%) в связи с тем, что фактическая численность безработных граждан – получателей социальных выплат по итогам 2024 года сложилась меньше прогнозируемого значения.
22. Государственная программа "Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области"	18	17	94,44%	1. Не в полном объёме исполнено мероприятие по обеспечению жильём молодых семей (51,4%) в связи с тем, что плановое значение установлено Минстроем РФ и внести изменения в него не представляется возможным. Плановые значения установлены без согласования с министерством социальной политики Нижегородской области.
23. Государственная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области"	13	12	92,31%	1. Не исполнено мероприятие по организации социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в некоммерческих реабилитационных центрах путем выдачи сертификатов на социальную реабилитацию, финансируемую из областного бюджета (0%) в связи с тем, что денежные средства перераспределены на государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", ответственным исполнителем которой является министерство социальной политики Нижегородской области.
24. Государственная программа "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области"	25	23	92,00%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по достижению удельного объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных на территории промышленного парка в сфере электронной промышленности его резидентами (78,4%) в связи с отсутствием финансового обеспечения в виде субсидии (заключено дополнительное соглашение с суммой "0" (ноль) рублей) и возбуждением уголовного дела в отношении учредителя ООО "Прано Групп". 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по реализации мероприятий по созданию благоприятных условий для развития промышленных предприятий Нижегородской области (42,9%) в связи с уменьшением финансирования.
25. Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"	76	69	90,79%	1. Не в полном объёме исполнено 3 мероприятия в связи с тем, что в ГИИС "Электронный бюджет" не доведены актуальные значения от ФОИВ (Министерство сельского хозяйства РФ), в том числе: - по реализации картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку (69,0%); - по вовлечению в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий (43,6%); - по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований (92,9%). 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по проведению акарицидных обработок поголовья свиней (46,7%) в связи с тем, что мероприятие проводится собственными средствами предприятий. 3. Не исполнено мероприятие по поддержке организаций, осуществляющих сбор и утилизацию биологических отходов (0%) в связи с тем, что расторгнуто соглашением №13/302-01-07/37-14 от 06 февраля 2024 г. 4. Не исполнено мероприятие по возмещению части затрат на развитие мясного скотоводства (0%) в связи отсутствием заявок на строительство животноводческих комплексов. 5. Не в полном объеме исполнено мероприятие по созданию рабочих мест (заполнению штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования (83,8%) в связи с тем, что часть рабочих мест, планировавшихся к созданию в 2024 г., была создана в 2023 г.
26. Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области"	31	27	87,10%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по разработке проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов (36,4%) в связи с нарушением сроков работ. 2. Не исполнено мероприятие по ликвидации свалок промышленных отходов (0%) в связи с продлением сроков муниципальных контрактов. 3. Не в полном объеме исполнено мероприятие по приобретению специализированной техники для переработки древесных отходов (92,8%) в связи с затянувшимися конкурентными процедурами. 4. Не в полном объеме исполнено мероприятие по подготовке проектов нормативной документации (паспортов, положений) по организации и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения и их охранных зон (48,1%) в связи с отсутствием документации по 27 объектам.
27. Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области"	30	26	86,67%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по проведению проектно-изыскательских работ и разработке проектно-сметной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений физической культуры и спорта Нижегородской области в рамках адресной инвестиционной программы (81,8%) в связи с не завершением работ по объектам: - модернизации котельной ФОК "Легенда" - ПИР планируется выполнить в феврале 2025 года; - модернизации котельной МАУ ДО "СП "ФОК "Атлант" в г. Шахунья Нижегородской области" - экспертиза в 2025 году, - строительству бассейна "Капролактамовец" МБУ "СПОР - осуществлен демонтаж аварийного здания, выполняются работы по планировке территории, устройство фундаментов, устройство металлоконструкций, перенос остатка средств на 2025 год; - приобретению в муниципальную собственность нежилых помещений, расположенных на 3 и 4 этажах пятиэтажного административного здания, находящегося по адресу: город Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 37 - средства перенесены на 2025 год в связи со смертью одного из собственников. 2. Не исполнено мероприятие по предоставлению субсидии на обеспечение командирования спортсменов до 18 лет (0%) в связи с тем, что Порядок находится на согласовании в государственно-правовом департаменте НО. 3. Не исполнено мероприятие по предоставлению субсидий в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Международная академия самбо" (0%) в связи с тем, что организация АНО "Международная академия самбо" на 31 декабря 2024 г. не зарегистрирована, распоряжение о создании проходит процедуру согласования в исполнительных органах власти Нижегородской области (внесены изменения в наименование организации). 4. Не в полном объеме исполнено мероприятие по предоставлению субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку (91,9%) в связи с тем, что субсидия предоставляется по фактическому количеству спортивных школ в отрасли физической культуры и спорта.

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий (результатов) на 2024 г.	Количество выполненных мероприятий (результатов) на 2024 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (результатов) (по данным заказчиков - координаторов)
28. Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"	7	6	85,71%	1. Не исполнено мероприятие по оказанию государственной поддержки муниципальным образованиям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим работы по сохранению объектов культурного наследия (0%) в связи с тем, что субсидия носит заявительный характер. Ввиду того, что заявки не поступили (по состоянию 1.09.2024) были отозваны выделенные на 2024 г. бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств (в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 02 декабря 2024 г. №1162-р "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета").
29. Государственная программа "Охрана животного мира Нижегородской области"	12	10	83,33%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по изготовлению удостоверений, нагрудных знаков производственного охотничьего инспектора, изготовление бланков охотничьих билетов единого федерального образца (3,2%) в связи с тем, что потребность в изготовлении нагрудных знаков производственного охотничьего инспектора, изготовление бланков охотничьих билетов единого федерального образца в 2024 году отсутствовала. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по выплате вознаграждений за добычу волков и лисиц (12,4%) в связи с тем, что количество особей, за которые осуществлялась выплата вознаграждений, зависит от представленных охотниками заявлений в отчетном году.
30. Государственная программа "Управление государственным имуществом Нижегородской области"	30	25	83,33%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по приобретению в государственную собственность Нижегородской области объектов недвижимого имущества и земельных участков (85,6%). Объекты не приобретены по причинам: - не представления продавцом положительного экспертного заключения саморегулируемой организации; - отказа собственника смежных комнат представления обязательного согласия на продажу, до урегулирования вопроса продажи его жилых помещений; - поскольку в собственность Нижегородской области приобретено 100% долей в уставном капитале ООО «Новинки НН», являющегося собственником приобретаемого имущества; - поздняя подача документов на регистрацию (26 декабря 2024 г.), в связи с этим и с учетом праздничных дней регистрация в ЕГРН произведена 13 января 2025 г. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по количеству организаций, в которых обеспечено участие области в управлении акционерными обществами (обществами с ограниченной ответственностью (75,0%), в связи с тем, что решение о приобретении доли в уставном капитале ООО СР "Стриар" было отменено. 3. Не в полном объеме исполнено мероприятие по количеству выполненных предприятием работ (оказанных услуг) на объектах недвижимого имущества (50,0%). При проведении строительно – монтажных работ на объектах недвижимого имущества выявлена необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию. По причине длительных сроков подготовки необходимых изменений в проектно-сметную документацию, прохождения госэкспертизы сроки выполнения работ на объектах продлены до 31 декабря 2025 г. 4. Не в полном объеме исполнено мероприятие по предоставлению субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" в целях проведения образовательных и массовых мероприятий по охране, сохранению, развитию и популяризации историко-культурного наследия и его актуализации, продвижению волонтерской деятельности в рамках сохранения объектов культурного наследия (20,0%). Субсидии предоставлялись на уставные цели АНО "АСИРИС": работы по сохранению объектов исторической среды. Работы на объектах планируется завершить до 1 июня 2025 года. 5. Не исполнено мероприятие по количеству объектов капитального строительства спортивного назначения, введенных в эксплуатацию предприятием (0%). В ходе проведения работ по реконструкции стадиона "Динамо" после демонтажа чаши бассейна выявлена необходимость укрепления фундамента, не предусмотренная изначально проектом. Это, в свою очередь, повлекло необходимость внесения изменений в проект и, соответственно, изменений сроков ввода Объекта в эксплуатацию. Объект запланирован к вводу в эксплуатацию до 31 декабря 2025 г.
31. Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"	12	10	83,33%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по субсидированию на возмещение затрат по строительству вводных газопроводов в рамках реализации мероприятий по догазификации (54,5%) в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (79,7%) в связи с тем, что заявок на отчетную дату поступило меньше, чем было запланировано.
32. Государственная программа "Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области"	16	13	81,25%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по проведению мероприятий по созданию благоприятных условий для развития туризма и индустрии гостеприимства Нижегородской области (93,6%) в связи с переносом срока проведения одного мероприятия (уроки с путешествиями) на 2025 год. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по созданию благоприятных условий для сохранения, возрождения и развития народного художественного промысла «охломская роспись» (90,9%) в связи с переносом срока проведения одного мероприятия (организация и проведение конкурса творческого мастерства) на 2025 год. 3. Не в полном объеме исполнено мероприятие по развитию туристско-привлекательной исторической среды Нижегородской области в (50,0%) в связи с переносом срока проведения одного мероприятия (развитие исторической среды Нижегородской области) на 2025 год.
33. Государственная программа "Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области"	12	9	75,00%	1. Не исполнено 2 мероприятия (0%) в связи с тем, что реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Нижегородской области, в части расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года" завершена в 2023 году. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и не включенным в региональную адресную программу переселения граждан на территории Нижегородской области (89,8%), в связи с продолжающимися судебными разбирательствами по выкупной стоимости жилых помещений.
34. Государственная программа "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"	7	4	57,14%	1. Не в полном объеме исполнено 3 мероприятия в связи с выявлением дополнительных работ и продлением муниципальных контрактов на 2025 г., в том числе: - по комплексному капитальному ремонту образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, а также выполнение работ, обеспечивающих эксплуатацию ОБО согласно действующим нормам и правилам (83,3%) (комплексный капитальный ремонт МБОУ «Семьянская СШ»); - по капитальному ремонту зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций (согласно официальной статистической отчетности (формы ОО-2)) (83,3%) (капитальный ремонт средней школы №2 в г. Лысково); - по оснащению современными средствами обучения и воспитания в отремонтированных зданиях (обособленных помещениях) общеобразовательных организаций (согласно официальной статистической отчетности (формы ОО-2)) (капитальный ремонт средней школы №2 в г. Лысково).