

Информация о выполнении мероприятий в рамках государственных программ Нижегородской области за 2019 год

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2019 г.	Количество выполненных мероприятий за 2019 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков - координаторов)
1. Государственная программа "Противодействие коррупции в Нижегородской области"	45	45	100,0%	
2. Государственная программа "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) Нижегородской области"	3	3	100,0%	
3. Государственная программа "Информационная среда Нижегородской области"	19	19	100,0%	
4. Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области"	7	7	100,0%	
5. Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"	129	129	100,0%	
6. Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы"	2	2	100,0%	
7. Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области"	38	38	100,0%	
8. Государственная программа "Обеспечение защиты прав потребителей Нижегородской области"	16	16	100,0%	
9. Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"	23	23	100,0%	
10. Государственная программа "Охрана животного мира Нижегородской области"	20	20	100,0%	
11. Государственная программа "Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области"	26	26	100,0%	
12. Государственная программа "Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы"	23	23	100,0%	
13. Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	26	26	100,0%	
14. Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"	160	159	99,4%	1. Не исполнено мероприятие по разработке сметы на строительство комплекса зданий ГБУ «Понетаевский психоневрологический интернат» - в настоящее время ведется доработка технического задания по замечаниям общественных организаций.
15. Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"	148	146	98,6%	1. Нарушены сроки строительства Дома культуры на 182 места в д.Березовка по ул.Комсомольская, 21 в Богородском районе. Работы на объекте приостановлены в связи с отсутствием разрешения на строительство. Администрация устраняет замечания ГАУ НО «Управление госэкспертизы». Строительство объекта будет продолжено после получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации в 2020 году. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по участию в российских и международных выставках, созданию экспозиций, приобретению выставочного оборудования в связи с переносом выставки (бизнес-миссии) во Франции на 2020 год.

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2019 г.	Количество выполненных мероприятий за 2019 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков - координаторов)
16. Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области"	265	258	97,4%	1. Не выполнено мероприятие "Реконструкция терапевтического корпуса. Строительство перехода между отделением терапевтического корпуса и отделением хирургии с операционным блоком главного корпуса ГБУЗ НО "Шахунская ЦРБ". Контракт не заключен. Извещения о закупках размещались дважды (аукционы в сентябре и путем запроса предложений в октябре 2019 г.), но были признаны несостоявшимися, т.к. не было подано ни одной заявки. 2. Не выполнено мероприятие "Устройство лифта в лечебном корпусе ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница" - извещения о закупках размещались дважды, но были признаны несостоявшимися, т.к. не было подано ни одной заявки. 3. Не выполнено мероприятие "Оснащение оборудованием окружающих кабинетов пренатальной диагностики" ввиду нарушения контракта № 190001 от 05.11.2019 исполнителем. По состоянию на 31.12.2019 товар не поставлен. 4. Не выполнено мероприятие "Строительство "Центра онкологии, гематологии и иммунологии "Нижегородской областной детской клинической больницы". По состоянию на 1 января 2020 года проектная документация не представлена в адрес заказчика. 5. Не в полном объеме исполнено мероприятие "Обеспечение молочными смесями детей в учреждениях выдачи детского питания". Фактическое среднее количество детей, получивших детское питание на молочно-раздаточных пунктах за 2019 год, составило 5 893 детей, при плановом количестве 7 100. На отклонение повлияло введение электронной системы, не позволяющей выдавать питание сразу на несколько дней. 6. Не в полном объеме исполнено мероприятие "Строительство "Областной онкологический центр Нижегородской области". 6 января 2019 г. заключен государственный контракт. По состоянию на 1 января 2020 г. проектная документация разработана. Документация направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России" 24 декабря 2019 г. 7. Не в полном объеме исполнено мероприятие "Использование на территории Нижегородской области государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области, соответствующей требованиям Минздрава России". В рамках реализации данного мероприятия заключены следующие контракты: - от 16.08.2019 №16ЭА-19 оказание услуг по развитию и внедрению информационной системы обеспечения взаимодействия медицинских информационных систем медицинских организаций Нижегородской области и подсистем ЕГИСЗ на сумму 19 999 тыс. рублей; при приемке контракта выявлены замечания, в случае неустранения замечаний в срок до 21.01.2020 контракт будет расторгнут; - от 09.08.2019 №11ЭА-19 оказание услуг по разработке централизованной региональной телемедицинской информационной системы Нижегородской области на сумму 1 580 тыс. рублей. При приемке контракта выявлены замечания, в случае неустранения замечаний в срок до 21.01.2020 контракт будет расторгнут.
17. Государственная программа "Развитие предпринимательства Нижегородской области"	65	63	96,9%	1. Мероприятие "Проведение семинаров, конференций, форумов по вопросам НХП, обеспечение взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации и Нижегородской области, органов МСУ, субъектов НХП, организаций инфраструктуры поддержки НХП по вопросам поддержки НХП и ремесленничества" перенесено на 2020 год. 2. Мероприятие "Организация мероприятий, связанных с присуждением звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области" в рамках реализации Закона Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области" перенесено на 2020 год, т.к. изменения в Постановление Законодательного собрания НО от 28.07.2011 № 175-V "Об утверждении Положения о звании "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области" по увеличению квоты на количество награждаемых были приняты в декабре 2019 г.
18. Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области"	25	24	96,0%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по мониторингу пожарной опасности в лесах (74%), т.к. отсутствовала необходимость в авиационном патрулировании лесных участков в связи с благоприятными погодными условиями.
19. Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"	71	68	95,8%	1. Не выполнено мероприятие по газоснабжению п. Фролищи Володарского района, т.к. положительное заключение государственной экспертизы будет получено в 2020 году. Администрацией Володарского района устраняются замечания по проекту. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, т.к. данное мероприятие носит заявочный характер. 3. Не в полном объеме исполнено мероприятие по строительству газовых сетей, согласованию подачи газа на законченные строительством объекты газификации Нижегородской области - в связи с длительностью процедуры согласования прохождения трассы газопровода по частным землям строительство газовых сетей перенесено на 2020 г.
20. Государственная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области"	47	45	95,7%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по проведению Кино-акции "Я выбираю жизнь" по причине низкой посещаемости мероприятий в рамках проведения киноакции (было запланировано посещение 28,4 тыс. человек, по факту посетило 10,9 тыс. человек). 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по разработке и внедрению комплекса мероприятий, направленных на формирование у лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, мотивации к лечению, медицинской и социальной реабилитации - проведено консультирование 6 105 «созависимых», по плану - 10 000 человек.
21. Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области"	352	327	92,9%	1. Не выполнены 14 мероприятий в рамках подпрограммы 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" по строительству и выполнению проектно-изыскательских работ (далее - ПИР): - по 11 мероприятиям поздние сроки проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта; - по 2 мероприятиям земельный участок не соответствует нормативным требованиям; - по 1 мероприятию поменялась концепция строительства. 2. Не выполнены 11 мероприятий по строительству в рамках подпрограммы 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года" из-за срывов сроков строительства подрядной организацией.
22. Государственная программа "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области"	23	21	91,3%	1. Не выполнено мероприятие по разработке, подготовке, обновлению и приобретению презентационных и рекламно-информационных материалов (диск, видеоролик и так далее) о промышленности Нижегородской области в связи с расторжением госконтракта по причине несоответствия результата оказанных услуг требованиям госконтракта. 2. Не выполнено мероприятие по выплатам денежного вознаграждения победителям конкурса за звание "Лауреат премии имени И.П. Кулибина" - по номинации "Лучший промышленный образец Нижегородской области" заявок не поступило.
23. Государственная программа "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"	121	110	90,9%	1. Не выполнено 6 мероприятий по комплексному капитальному ремонту: - по 2 мероприятиям подрядчик просрочил сроки выполнения работ; - по 4 мероприятиям в соответствии с доп. соглашением срок выполнения работ продлен на 2020 г. 2. Не выполнен капитальный ремонт кровли МБОУ Медовартовская СОШ (Нижегородская обл., Вачский р-н, д.Медоварцево,д.1) в связи с поздним заключением контракта. 3. Не выполнен ремонт фасада МБОУ Ждановская СШ, так как ПСД подготовлена к концу года, аукцион не проведен. 4. Не выполнены 2 мероприятия по капитальному ремонту кровли, так как подрядчиком просрочены сроки выполнения работ. 5. Не выполнено мероприятие по капитальному ремонту кровли в МБОУ Школа №3, так как аукцион не состоялся (назначался 3 раза), по причине отсутствия заявок.

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2019 г.	Количество выполненных мероприятий за 2019 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков - координаторов)
24. Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области"	62	56	90,3%	1. Не выполнено мероприятие по разработке проектно-сметной документации "Расчистка р.Шамка в Арзамасском районе", так как контракт был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика в связи с нарушением подрядчиком условий контракта. 2. Не выполнено мероприятие по подготовке предложений по определению границ зон затопления на территории д.Большие Отары, п.им.Михеева (Затон) (Воскресенский район), г.Дзержинск, п.Желнино (городской округ город Дзержинск), г.Нижний Новгород, г.Павлово, д.Старое Щербинино (Павловский район), с.Гагино (Гагинский район), р.п.Красные Баки (Краснобаковский район), так как результаты работы подрядчика не соответствуют указанным условиям контракта, не получено согласование от федеральных ОИВ. 3. Не выполнено мероприятие по подготовке предложений об установлении границ зон затопления на территории Балахнинского, Городецкого районов, р.п. Бутурино, п. Фанерное (г.о. Семёновский), так как результаты работы подрядчика не соответствуют указанным условиям контракта, не получено согласование от федеральных ОИВ. 4. Не выполнено мероприятие по доработке электронной модели территориальной схемы обращения с отходами - полномочия по реализации мероприятия переданы в министерство информационных технологий и связи Нижегородской области. 5. Не в полном объеме исполнено мероприятие по ликвидации свалок и объектов размещения отходов, выполнена ликвидация 82 960,41 куб.м отходов (по плану - 150 000 куб.м), так как субсидия носит заявительный характер. 6. Не в полном объеме исполнено мероприятие по расходам на обеспечение деятельности государственного учреждения - в связи с переносом срока доклада на 2 кв. 2020 г. окончательный доклад с презентацией будет подготовлен ГБУ НО "Экология региона" в 2020 году.
25. Государственная программа "Управление государственным имуществом Нижегородской области"	26	23	88,5%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по освобождению земельных участков от имущества государственной собственности Нижегородской области, самовольных построек, а также движимого имущества, установленного без правовых оснований ввиду длительности подготовительных процедур для сноса объектов. Запланированный снос склада ГСМ в с.Федяково не осуществлен в связи с необходимостью доработки проекта сноса и инвентаризации всех объектов на территории склада. Снос будет осуществлен в 2020 году. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по проведению аудита и ликвидации организаций с государственным участием Нижегородской области, а также реализации мероприятий, связанных с процедурами банкротства, т.к. в 2019 году государственный контракт на проведение аудиторской проверки государственных предприятий не заключен. 02.04.2019 издан приказ министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области №326-13-67858/19 «О проведении аудиторской проверки унитарных предприятий Нижегородской области». 3. Не в полном объеме исполнено мероприятие по выполнению кадастровых работ (в том числе топографической съемки) в отношении земельных участков, подготовке схем расположения земельных участков, кадастровому учету земельных участков, выполнению землеустроительных работ по описанию местоположения части границы Нижегородской области - выполнение кадастровых работ в отношении всех ранее запланированных земельных участков не представлялось возможным в связи с выявленной необходимостью согласования со смежными землепользователями, департаментом лесного хозяйства Нижегородской области, необходимостью исправления реестровых ошибок в отношении объектов капитального строительства, требующих дополнительных затрат времени с одной стороны и со сжатыми сроками исполнения госконтракта с другой стороны.
26. Государственная программа "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области"	33	29	87,9%	1. Не исполнено мероприятие по выделению субсидии на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства (по мере необходимости), т.к. субсидии в части дорожной инфраструктуры в 2019 году не распределялись. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по предоставлению социальных выплат на оплату расходов, связанных с приобретением или строительством жилых помещений, т.к. 26.06.2019 утверждено постановление Правительства НО № 407 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 302", в соответствии с которым в госпрограмму добавлена подпрограмма № 12 "Улучшение жилищных условий специалистов". По состоянию на 01.01.2020 из 183 запланированных на 2019 год специалистов-участников Подпрограммы со 168 заключены соглашения о предоставлении мер социальной поддержки, из них 146 специалистов реализовали социальную выплату. Специалисты-участники Подпрограммы, заключившие соглашения в 2019 году, но не реализовавшие социальную выплату, сохраняют право на предоставление выплаты в 2020 году. 3. Не в полном объеме исполнено мероприятие по перечислению денежных средств в рамках исполнения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в отношении объектов недвижимости, признания прав и регулирования отношений по государственной собственности на жилые помещения жилищного фонда Нижегородской области в соответствии с постановлением № 475, т.к. обязательства содержания жилых помещений возникают с момента государственной регистрации права собственности на жилые помещения. Оплата осуществляется за календарный месяц по итогам выставления счетов в следующем календарном месяце. В 2019 г. было запланировано приобретение в собственность Нижегородской области 128 жилых помещений. По итогам года приобретена 101 квартира, в том числе 31 квартира приобретена в конце ноября - декабре 2019 г. В муниципальную собственность г.Нижнего Новгорода передано 63 жилых помещения. По каждому жилому помещению в управляющие компании, ТСЖ и Центр-СБК своевременно были направлены письма с приложением правоудостоверяющих документов для расчета размера оплаты и выставления квитанций. Сотрудником управления жилищной политики осуществлялось постоянное взаимодействие с указанными организациями по корректировке квитанций, неоднократные выезды в Центр – СБК на основании доверенности в целях ускорения оформления документов и обеспечения правильности расчетов. Часть платежных документов для внесения платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги поступили в министерство 31 декабря 2019 г. В связи с тем, что не все счета выставлены достоверно, оплата произведена по ним частично. Платежные документы на оплату услуг за 31 квартиру будут выставлены в январе и феврале месяце, по мере открытия лицевых счетов. 4. Не в полном объеме исполнено мероприятие по перечислению субвенций муниципальным образованиям на исполнение полномочий по ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, в связи с отказом ребенка сироты от ремонта; продажей жилого помещения; признанием его пригодным для проживания; в результате проведения конкурсных процедур подрядчик не найден.
27. Государственная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	15	13	86,7%	1. Не выполнено строительство пристроя к школе №168 в микрорайоне «Сортировочный» в Канавинском районе г.Н.Новгорода, так как требуется корректировка проектно-сметной документации. 2. Не выполнено строительство общеобразовательной школы на 792 учащихся в микрорайоне №3 г. Кстово Нижегородской области, так как подрядной организацией не начато выполнение строительно-монтажных работ.
28. Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"	42	36	85,7%	1. В рамках подпрограммы 2 невыполнено 5 мероприятий: - мероприятие 2.1.1. Пожарное депо на 2 машиноместа из быстровозводимых конструкций в п. Красный Яр - госконтракт расторгнут в связи с существенными нарушениями контракта подрядчиком; - мероприятие 2.1.2. Пожарное депо на 4 машиноместа из быстровозводимых конструкций в п. Уста и мероприятие 2.1.4. Пожарное депо на 2 машиноместа из быстровозводимых конструкций в п. Пижма - в связи с изменившимися требованиями, для проверки достоверности сметной стоимости, проектная документация представляется для проведения госэкспертизы проектной документации (включая проверку сметной стоимости) и результатов инженерных изысканий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 с изменениями от 31.12.2019 г. № 1948. Требуется доработка до стадии "П", разработка раздела "Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства", выполнение инженерно-экологических и инженерно-археологических изысканий и составление соответствующих отчетов. - мероприятие 2.1.6. Реконструкция (сохранение) памятника культурного наследия: Здание пожарной части 158 (Пожарная каланча) п. Курмыш - в связи с изменившимися требованиями для проверки достоверности сметной стоимости проектная документация представляется для проведения госэкспертизы проектной документации (включая проверку сметной стоимости) и результатов инженерных изысканий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 с изменениями от 31.12.2019 г. № 1948. Требуется доработка до стадии "П", разработка разделов: "Охрана окружающей среды", "Технологические решения", "Промышленная безопасность", "Наружный газопровод", "Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства", выполнение инженерно-экологических, инженерно-археологических, инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий и составление соответствующих отчетов. - мероприятие 2.1.8. Строительство пожарного депо 4 машино/место в районе п. Новинки - поздние сроки проведения аукциона на выполнение ПСД. 2. Основное мероприятие 4.4. Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области не выполнено, так как оборудование не сдано в эксплуатацию в связи с невыполнением обязательств Макрорегионального ф-ла "Волга" ПАО "Ростелеком"

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2019 г.	Количество выполненных мероприятий за 2019 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков - координаторов)
29. Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Нижегородской области"	137	117	85,4%	1. Не выполнено 6 мероприятий по закупке материально-технического оборудования для правоохранительных органов Нижегородской области: - по 2 мероприятиям, в связи с поиском поставщика необходимого оборудования контракты заключены в ноябре; - по 2 мероприятиям, в результате проведенной экспертизы товар не соответствует спецификации; - по 1 мероприятию закупка не осуществлена ввиду отсутствия у Департамента лицензии; - по 1 мероприятию аукцион признан несостоявшимся. 2. Не выполнены 10 мероприятий в связи активизацией деятельности правоохранительных органов, в т.ч.: - проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции (число выявленных в данной сфере правонарушений увеличилось на 3,8%, по плану - уменьшение на 1,8%); - осуществление комплекса оперативно-профилактических мероприятий (операция "Суррогат") по выявлению и пресечению продаж алкогольных напитков, изготовленных с использованием технических жидкостей и другой некачественной продукции (число выявленных в данной сфере правонарушений увеличилось на 3,8%, по плану - уменьшение на 1,8%); - проведение семинаров-практикумов для специалистов образовательных организаций по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи, проведение семинаров-тренингов для несовершеннолетних "Здоровье твой выбор" (число зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 10%, по плану уменьшение на 3,1%); - проведение фестиваля творческих работ "Моя альтернатива", проведение областной спартакиады несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете (число зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 10%, по плану уменьшение на 2,5%); - проведение выездных семинаров на тему "Профилактика правонарушений среди молодежи" и проведение дискуссионных площадок с участием представителей молодежных субкультур, общественных организаций, религиозных конфессий, руководителей учебных заведений, домов культуры и сельских клубов по вопросу развития субкультур (число выявленных в данной сфере правонарушений увеличилось на 10%, по плану уменьшение на 3,1%); 3. Не выполнено мероприятие "Осуществление комплекса оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение фактов поступления наркотических средств, психоактивных веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легального оборота в незаконный", так как имеются проблемы в правоприменении статьи в части сужения сферы действия. 4. Не издан бюллетень «Вестник НКО» в связи с отсутствием финансирования. 5. Не проводилось обучение руководителей и педагогических работников государственных образовательных организаций Нижегородской области по вопросам антитеррористической защищенности ввиду отсутствия финансирования. 6. По 2 мероприятиям Ростелекомом не передано оборудование в рамках соглашения о создании комплекса средств автоматизации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Нижегородской области и развитии существующей системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Нижегородской области от 07.04.2017 № 65-П. Органами исполнительной власти Нижегородской области работа в рамках соглашения о создании комплекса средств автоматизации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Нижегородской области и развитии существующей системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Нижегородской области выполнена.
30. Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"	93	78	83,9%	1. Не в полном объёме исполнены следующие мероприятия заявительного характера в связи с тем, что заявок поступило меньше запланированного: - "Поддержка племенного животноводства"; - "Возмещение части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна"; - "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на раскорчевку старых, вышедших из эксплуатации садов"; - "Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники"; - "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе"; - "Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 10 лет"; - "Субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства". 2. Не в полном объёме исполнено мероприятие "Федеральный проект "Экспорт продукции АПК Нижегородской области" из-за оттока объема экспорта из Нижегородской области в связи с заключением соглашения о повышении конкурентоспособности в 2019 г. с ООО «Сорочинский маслоэкстракционный завод» (Оренбургская область) группы компаний «НМЖК». 3. Не в полном объёме исполнено мероприятие "Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных" в связи с сокращением поголовья безнадзорных животных. 4. Не в полном объёме исполнено мероприятие "Проведение ремонта зданий ветеринарных лабораторий", т.к. здания лабораторий находятся в процессе перехода из федеральной собственности в областную. 5. Не в полном объёме исполнено мероприятие "Приобретение лабораторного оборудования" в связи с переносом закупки оборудования для одной лаборатории на 2020 г. 6. Не в полном объёме исполнено мероприятие "Обеспечение текущей деятельности ветеринарных лабораторий, включая процедуру аккредитации и подтверждения компетенции ветеринарных лабораторий". 7. Не в полном объёме исполнено мероприятие "Повышение квалификации, обучение ветеринарных специалистов по вопросам профилактики, ликвидации, диагностики вируса африканской чумы свиней" из-за отсутствия вспышек африканской чумы свиней. 8. Не в полном объёме исполнено мероприятие "Осуществление ветеринарного контроля и надзора на специально оборудованных постах за ввозимыми на территорию Нижегородской области животными, продукцией животного происхождения, кормами" в связи с уменьшением постов ГИБДД. 9. Не в полном объёме исполнено мероприятие "Организация и проведение проверок за соблюдением ветеринарного законодательства организациями и гражданами, осуществляющими разведение, убой, переработку и реализацию живых свиней и продукции свиноводства" в связи с уменьшением количества плановых проверок в 2019 г.

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2019 г.	Количество выполненных мероприятий за 2019 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков - координаторов)
31. Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"	190	151	79,5%	1. Не выполнено мероприятие по диагностике, обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений, так как не приняты работы по контракту с ООО "ДЭП 67". 2. Не выполнены мероприятия "Расходы на проведение проектно-изыскательских работ, сбор исходных данных и получение технических условий" и "Выполнение инженерных изысканий, сбор исходных данных и получение технических условий для разработки проектной документации по объектам капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" в связи с поздним ведением акцизов. 3. Не выполнено мероприятие "Расходы на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям", т.к. точная стоимость будет известна только при оформлении договоров, от ПАО "МРСК Центра и Приволжья" не получены оформленные акты об оказании услуг об осуществлении технологического присоединения к эл.сетям. 4. Не выполнен капитальный ремонт моста через реку Шамка по ул. Володарского в г.Армамас (капитальный ремонт), так как положительное заключение государственной экспертизы проектной документации не получено. По требованию ГАУ НО "Управление госэкспертизы" ПД направлена на согласование в Московско-Окское Федеральное агентство по рыболовству. 5. Не выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Дачная от забора в/ч до перекрестка с ул.Комсомольская р.п.Центральный Володарского района, так как получен акт контрольного обследования выполненных работ ГКУ НО "ГУАД" с отрицательным заключением (объемы и качество работ не соответствуют актам приемки выполненных работ по форме КС). 6. Не выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Нижний Новгород и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Нижний Новгород в рамках Международного спортивного форума "Россия-спортивная держава", так как не заключено соглашение с администрацией г.Н.Новгорода (не предоставлены в минтранс НО подтверждающие документы по мероприятию). 7. Не выполнен ремонт автомобильной дороги Подъезд к с.Колотреево от автодороги Владимир-Муром-Армамас 22ОП РЗ 22К-0079 Ардатовского муниципального района, так как лимиты бюджетных обязательств доведены 18.12.2019 г. 8. Не выполнено строительство мостового перехода через р.Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0039) Подход к г.Навашино от а/д Рязск-Касимов-Муром-Н.Новгород в Навашином районе, так как часть земельных участков оформлены по старому ППМТ (на 4 участка зарегистрировано право ПБП ГКУ НО ГУАД). Корректировка проектной документации. Экспертиза - срок получения 20.01.2020 г. Лимит денежных средств на 2020 год перераспределен на проектную документацию на обход г.Балахны. Конкурсная процедура - март 2020 года. 9. Не выполнено строительство мостового перехода через р.Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0078) а/д Н.Новгород – Шахунья – Киров – д. Никитиха – с. Новоуспенское – а/д Урень – Шарья – Котлас км 37+411 в Ветлужском районе по причине ошибки в наименовании объекта, в связи с этим потребовалась корректировка названия в заключении экспертизы. Конкурсная процедура - март 2020 года. 10. Не выполнено строительство автомобильной дороги Саров-Кременки в Дивеевском районе, так как на объекте приостановлены работы до получения разрешения на проведение работ в охранной зоне газопроводов. В настоящий момент ведется корректировка проектной документации. 11. Не выполнена реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 3931) Дорофеево – Гавриловка с искусственным дорожным сооружением через р.Ширмошка на км 27+420 в Ковернинском районе, так как расторген госконтракт на корректировку проекта обхода г.Балахны. Конкурсная процедура - апрель 2020 года. 12. Не выполнено строительство автомобильной дороги Подъезд к п.Теша от а/д Владимир-Муром-Армамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области, так как необходима корректировка проекта планировки и межевания (ППМ) из-за земель лесного фонда. 13. Не выполнено строительство автомобильной дороги Маресево-Каменка в Починковском районе. Контракт на СМР был заключен в 2016 году, в 2017 году работы приостановлены. (расторгнут через суд). 07.08.2019 г. включен в план-график размещения заказов на выполнение работ и услуг на 2019 год. Аукцион не состоялся, не подано ни одной заявки. 14. Не выполнено реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0728) Долгово-Память Парижской Коммуны на км 0+000 - км 9+022 в г.Бор: наложение земель сельхозназначения на лесные участки. Идет корректировка ППМТ. Работы по оформлению прав на земельные участки в 2019 г. проводиться не будут (до завершения корректировки ППМТ). Конструктивные слои дорожной одежды выполнены не по проекту, приемке не подлежит. Выписано предписание подрядчику о необходимости в срок до 01.10.2019 выполнить работы в соответствии с проектом. Предписание не устранено. 18.11.2019 - ГК расторгнут в одностороннем порядке в связи с некачественно выполненными работами. Подрядчик подал в суд в связи с несогласием решения заказчика. 15. Не выполнены ПИРы на строительство а/д от ул. Владимирского до ул. Красной милиции в г. Арзамасе (в рамках развития паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров), так как в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 26.10.2017 №1810 трассировка автомобильной дороги от ул.Владимирского до ул.Красной милиции не предусмотрена. Проектирование не представляется возможным без внесения в вышеуказанный приказ. 16. Не выполнена разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Дубравной в р.п. Большое Мурашкино Большемурашкинского района, так как конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок. 17. Не выполнено строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Щедрино от а/д Федурино - Чулково в Вачском районеиз-за срыва срока завершения работ подрядчиком (некачественно выполненные работы). 18. Не выполнено строительство автомобильной дороги подъезд к д. Тимонькино - д. Малинино от автодороги Шопша-Иваново-Н. Новгород в Чкаловском районе, так как в ходе выполнения работ у подрядчика возникли финансовые трудности по причине отзыва лицензии банка, осуществляющего расчетно-кассовое обслуживание подрядчика. 19. Не выполнено строительство Подъезда к д.Долгово от автодороги подъезд к птицефабрике «Павловская» с автодороги 22 ОП РЗ 22К-0125 Рязск-Касимов-Муром-Нижний Новгород Павловского района в связи с обращением администрации Павловского района (заказчика строительства объекта) об исключении объекта из государственной программы. 20. Не разработна проектная документация на строительство автомобильной дороги "Подъезд к животноводческой ферме, складам для хранения зерна КФХ Чарказян Г.Х. в д.Ключищи от автодороги "Подъезд к д. Большая Андреевка от автодороги Работки-Порецкое" в Княгининском районе из-за невыполнения своих обязательств подрядной организацией. 21. Не разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга в Краснобаковском районе, так как устраняются замечания, полученные от ГАУ НО «Управление госэкспертизы». 22. Не разработна проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к молочной ферме в д.Мокушино Ковернинского района и на строительство подъезда к телятнику СПК "Хохлома" в д.Тарасово Ковернинского района, так как получены акты о несоответствии проектной диокументации, проектировщиками ведется работа по устранению замечаний. 23. Не выполнено мерпориятие по содержанию системы фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования (в рамках инвестиционного соглашения о создании комплекса средств автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Нижегородской области и развитии существующей системы видеонаблюдения правоохранительного сегмента и существующей системы фото,- видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Нижегородской области от 07.04.2017 № 65-П), в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию оборудования, в рамках Соглашения от 07.04.2019 №65-П (30 стационарных комплексов и 30 мест под ротацию), расходы на сервисные платежи производились не полным объеме. 24. Не выполнено мерпориятие по проектированию, развитию и модернизации комплексов фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения, так как подрядчиком не предоставлена исполнительная документация, оплата по контракту. 25. Не выполнены мероприятия по содержанию автоматизированной системы управления дорожным движением Нижегородской области и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, так как минтрансом РФ принято решение о внедрении ИТС на территории субъектов РФ, работы по реализации АСУДД будут охвачены проектом ИТС с использованием денежных средств федерального бюджета. Вносятся изменения в паспорт регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". 26. Не выполнено продление Сормовско - Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап - Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г.Нижний Новгород получены отрицательные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" по проектной документации и результатам инженерных изысканий и о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. Проводится работа по устранению данных замечаний. 27. Не выполнено устройство транспортно-пересадочного узла в г. Шахунья, объект не реализован по следующим причинам: администрацией г.о.г.Шахунья (далее – Администрация) была разработана сметная документация на устройство транспортно-пересадочного узла в г. Шахунья. Получено положительное заключение министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области 19 июля 2019 г. Получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости 8 ноября 2019 г. Однако процедура определения подрядчика, проводимая в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» позволяет заключить муниципальный контракт на выполнение работ по устройству транспортно-пересадочного узла только в конце декабря 2019 года. Учитывая, что в состав работ входит устройство асфальтобетонных покрытий, а также озеленение в границах благоустраиваемого участка, проведение в зимнее время указанных мероприятий не представляется возможным. На основании вышеизложенного Администрация направила обращение о переносе сроков выполнения работ по объекту «Устройство транспортно-пересадочного узла в г. Шахунья» и их финансирования на 2020 год.

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2019 г.	Количество выполненных мероприятий за 2019 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков - координаторов)
32. Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области"	65	50	76,9%	1. Не выполнено подмероприятие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Ветлуга Нижегородской области - первый этап" в связи с тем, что не состоялось 2 аукциона (не было подано ни одной заявки). Было размещено повторное извещение о проведении электронного аукциона и по его результату 28 декабря 2019 г. заключен государственный контракт с ООО «Стройальянс». 2. Не выполнено подмероприятие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по пр.Кораблестроителей в Сормовском районе г. Н.Новгорода" ввиду того, что не переданы в полном объеме: проектная документация, исходно-разрешительная документация, затраты, исполнительная документация. 3. Не выполнено подмероприятие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Родионова в Нижегородском районе г.Н.Новгорода" в связи с тем, что не переданы в полном объеме: проектная документация, исходно-разрешительная документация, затраты, исполнительная документация. 4. Не выполнено подмероприятие "Устройство скейт парков" в связи с тем, что г.о.г Выкса устроили скейт парк за счет собственных средств, Кстовский район не выполнили работы из-за погодных условий. 5. Не выполнено подмероприятие "Строительство крытого футбольного манежа" в связи с тем, что проектировщиком нарушены сроки выполнения этапов работ. Проектная документация направлена в ГАУ НО «Управление государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий», но из-за неотработанных проектировщиком замечаний заключение не было выдано. 6. Не выполнено подмероприятие "Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки" - проектировщиком нарушены сроки выполнения этапов работ. Проектная документация направлена в ГАУ НО «Управление государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий», но из-за неотработанных проектировщиком замечаний заключение не было выдано. 7. Не выполнено подмероприятие "Строительство легкоатлетического манежа на стадионе "Локомотив", г.Нижний Новгород, пер Балаклавский, д.1Г" - необходимо оформление правоустанавливающих документов на земельный участок. Кроме того, до настоящего времени не принято постановление об установлении зон охраны ОКН регионального значения «Территория всероссийской художественно-промышленной выставки» и утверждении требований градостроительных регламентов к ним. Получение положительного заключения планируется не ранее 1 июня 2020 года. 8. Не выполнено подмероприятие "Обеспечение деятельности ГБУ НОСШОР «Дельфин», т.к. при проведении ремонта чаши бассейна вскрылись дефекты, устранение которых привело к увеличению объема работ. 9. Не выполнено подмероприятие "Обеспечение деятельности ГБПОУ «Нижегородское областное училище олимпийского резерва им. В.С.Тишина»" в связи с тем, что из-за срыва поставки материалов, подрядчик не выполнил работы, а по условию контракта оплата по факту 100% выполнения работ. 10. Не выполнено подмероприятие "Обеспечение стипендиями нижегородских спортсменов, входящих в основные и резервные составы сборных команд страны" - по результатам выступления нижегородских спортсменов на официальных соревнованиях в основной и резерв основного составов сборных команд РФ по видам спорта было включено меньшее число спортсменов от ранее запланированного на 2019 г. 11. Не выполнено подмероприятие "Обеспечение единовременных выплат ведущим спортсменам и их тренерам по итогам выступлений" - согласно Порядку предоставления и выплаты доп.мат.обеспечения спортсменов и тренеров с изменениями от 17.04.19 г. произведены выплаты за 2018 г. За 2019 год выплаты будут производиться в 2020 г. 12. Не выполнено подмероприятие "Строительство регионального тренировочного центра в г. Нижнем Новгороде (комплекс трамплинов) - этап трамплин К-60". 13. Не выполнено подмероприятие 2.6.5. "Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г.Дзержинске Нижегородской области". 14. Не выполнено подмероприятие 2.6.8. "Строительство зданий и сооружений гребной базы для Нижегородской специализированной спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту (1-й, 2-й, 3-й этапы) - 1-й этап" - тех.задание не утверждено, находится на корректировке в министерстве спорта Нижегородской области. 15. Не выполнено подмероприятие "Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта" - на момент выдачи субсидии часть учреждений перешла на спортподготовку (пед.персонал отсутствует).
33. Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"	18	10	55,6%	1. Не выполнены мероприятия по разработке проекта реставрации объекта культурного наследия "Церковь Александра Невского" и разработке проектно-сметной документации по реставрации объекта культурного наследия для реализации плана мероприятий к подготовке празднования 800-летия г. Нижнего Новгорода в части раздела "Купеческий Нижний Новгород" ("Усадьба С.М. Руковишникова. Флигель") в связи с тем, что проектные работы по данному объекту займут 4-6 мес. в силу большого объема работ. В 2019 году подготовка первоначальной документации и последующее проведение конкурсных процедур с соблюдением сроков по проведению закупки привели бы к тому, что подрядчик подписал договор в середине октября и не успел бы выполнить до конца года необходимый объем работ. Таким образом, данные мероприятия было решено осуществить в 2020 г. 2. Не исполнено в полном объеме мероприятие по разработке проектно-сметной документации по реставрации объектов культурного наследия для реализации плана мероприятий к подготовке празднования 800-летия г. Нижнего Новгорода на 32 объектах культурного наследия по причине большого объема работ и задержками в привлечении квалифицированного персонала (ПСД разработана на 27 из 32 объектах культурного наследия). 3. Не выполнено мероприятие по организации установления границ территорий объектов культурного наследия, т.к. денежные средства были перераспределены на мероприятие по ремонтно-восстановительным работам кровли и фасадов здания государственного автономного учреждения здравоохранения "Областная стоматологическая поликлиника". 4. Не выполнены мероприятия по разработке концепции Стрелки в г.Нижнем Новгороде и разработке проекта восстановления и развития исторической территории г.Нижнего Новгорода (пилотный проект - район "Запochaинье" 1 этап - район улицы Ильинской), т.к. подрядные организации не выполнили работы в полном объеме. Мероприятия перенесены на 2020 год. 5. Не выполнены мероприятия по предоставлению субсидий на разработку проектно-сметной документации по реставрации объектов культурного наследия и на реставрацию объектов культурного наследия, проводимых в рамках празднования 800-летия со дня основания г.Нижнего Новгорода, в связи с тем, что подрядная организация не выполнила работы в полном объеме. Мероприятия перенесены на 2020 год.