



**Министерство
экономического развития и инвестиций
Нижегородской области**

П Р И К А З

21.02.2025

№

44

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в паспорт
ведомственного проекта "Стимулирование
инвестиционной деятельности" государственной
программы Нижегородской области
"Развитие инвестиционного климата
Нижегородской области", утвержденный
приказом министерства экономического
развития и инвестиций Нижегородской области
от 20 декабря 2023 г. № 216

В соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга и оценки
эффективности государственных программ Нижегородской области,
утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области
от 4 сентября 2023 г. № 806 и в связи с приведением государственной программы
"Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" за 2024 год
в соответствии с Законом Нижегородской области от 22 декабря 2023 г. №165-З
"Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт ведомственного проекта "Стимулирование
инвестиционной деятельности" государственной программы Нижегородской
области "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области",
утвержденный приказом министерства экономического развития и инвестиций
Нижегородской области от 20 декабря 2023 г. № 216, изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

Д.Г.Исмагилов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экономического развития
и инвестиций Нижегородской области
от 21.02.2025 г. № 44

" УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономического развития
и инвестиций Нижегородской области
от 20.12.2023 г. № 216

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Стимулирование инвестиционной деятельности»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Стимулирование инвестиционной деятельности		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2028
Куратор ведомственного проекта	Исмагилов Денис Гамирович		Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области	
Руководитель ведомственного проекта	Батурский Артур Витальевич		Заместитель министра	
Администратор ведомственного проекта	Яковлев Александр Юрьевич		Начальник управления	
Целевые группы	Бизнес (крупный, малый, средний)			
	Инвесторы			
	Индивидуальные предприниматели			
	Предприниматели			
	Представители бизнеса			
	Юридические лица			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие инвестиционного климата Нижегородской области	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Осуществление механизмов снижения инфраструктурных и организационных ограничений.»									
1.1.	Доля инвестиций в основной капитал в ВРП	ГП, ВП	Процент	25,4	2023	25,2	26,2	26,9	-	-
1.2.	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году	ВП, ВДЛ	Процент	100	2020	112,5	118,1	124	-	-
1.3.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	ГП, ВП	Процент	136,6	2023	102	105	105	-	-
1.4.	Объем инвестиций в основной капитал	ГП, ВП	Миллиард рублей	686,9	2023	764,4	865,3	956,7	-	-
2.	Задача «Реализация механизмов поддержки создания объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов»									
2.1.	Количество инвестиционных проектов, которым предоставляется региональная субсидия на создание объектов инфраструктуры в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704	ГП, ВП	Единица	7	2023	16	16	16	16	16
2.2.	Количество соглашений на сопровождении в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений	ГП, ВП	Единица	4	2023	4	5	6	-	-

2.1. Прокси-показатели ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

[illegible]

2.2.	Количество соглашений на сопровождении в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений	ГП, ВП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4
------	--	--------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Осуществление механизмов снижения инфраструктурных и организационных ограничений.												
1.1.	Подготовка мультимедийной презентации и презентационных материалов с целью организации и проведения мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности Нижегородской области	X	Единица	1	2023	1	1	1	-	-	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Региональный	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Индекс физического объема

													инвестиций в основной капитал Объем инвестиций в основной капитал
1.1.1	Количество финансируемых мероприятий/проект в	X	ед			5	5	5	-	-			
2.	Реализация механизмов поддержки создания объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов												
2.1.	Объем фактически уплаченных налогов в соответствии с перечнем налогов в федеральный бюджет от реализации нового инвестиционного проекта	X	Рубль	0	2023	479 917 2 47	1 356 322 91 2	1 251 083 52 5	1 747 673 90 0	1 982 065 20 0	Производство (реализация) продукции	Региональны й	Количество инвестиционных проектов, которым предоставляется региональная субсидия на создание объектов инфраструктуры в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704
2.1.1	Количество привлеченных / получивших государственную поддержку организаций	X	ед			8	-	-	-	-			
2.2.	Количество заключенных соглашений в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений	X	Единица	4	2023	4	5	6	-	-	Производство (реализация) продукции	Региональны й	Количество соглашений на сопровождении в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложени й
2.2.1	Количество заключенных	X	ед			4	5	6	-	-			

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Осуществление механизмов снижения инфраструктурных и организационных ограничений.	953,10	5 003,10	5 003,10	0,00	0,00	10 959,30
1.1.	Подготовка мультимедийной презентации и презентационных материалов с целью организации и проведения мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности Нижегородской области	953,10	5 003,10	5 003,10	0,00	0,00	10 959,30
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	953,10	5 003,10	5 003,10	0,00	0,00	10 959,30
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Реализация механизмов поддержки создания объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов	465 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	465 794,35
2.1.	Объем фактически уплаченных налогов в соответствии с перечнем налогов в федеральный бюджет от реализации нового инвестиционного проекта	465 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	465 794,35
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	465 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	465 794,35
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>						
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Количество заключенных соглашений в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		466 747,45	5 003,10	5 003,10	0,00	0,00	476 753,65
Бюджет субъекта Российской Федерации		466 747,45	5 003,10	5 003,10	0,00	0,00	476 753,65
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение ведомственного проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1	2	3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Осуществление механизмов снижения инфраструктурных и организационных ограничений.												
1.1.	Подготовка мультимедийной презентации и презентационных материалов с целью организации и проведения мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности Нижегородской области												953,10
2.	Реализация механизмов поддержки создания объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов												
2.1.	Объем фактически уплаченных налогов в соответствии с перечнем налогов в федеральный бюджет от реализации нового инвестиционного проекта												465 794,35
2.2.	Количество заключенных соглашений в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 747,45

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту ведомственного проекта
"Стимулирование инвестиционной деятельности"
утвержденного приказом министерства экономического развития
и инвестиций Нижегородской области
от 21.02.2025 г. № 44

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Осуществление механизмов снижения инфраструктурных и организационных ограничений.										
1.1.	Подготовка мультимедийной презентации и презентационных материалов с целью организации и проведения мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	10 959,30	Отчет
1.1.	Подготовка мультимедийной презентации и презентационных материалов с целью организации и проведения мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности Нижегородской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	953,10	Отчет
1.1.K.1.	Подготовлен и согласован план мероприятий на 2025 год по информационному сопровождению	X	27.12.2024		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Подготовка мультимедийной презентации и презентационных материалов с целью организации и проведения мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности Нижегородской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	5 003,10	Отчет
1.1.K.1.	Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	X	12.12.2025		1.1.K.2.	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2.	Подготовлен и согласован план мероприятий на 2026 год по информационному сопровождению	X	26.12.2025	1.1.K.1.		Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.	Подготовка мультимедийной презентации и презентационных материалов с целью организации и проведения мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности Нижегородской области в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	5 003,10	Отчет
1.1.K.1.	Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	X	11.12.2026		1.1.K.2.	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2.	Подготовлен и согласован план мероприятий на 2027 год по информационному сопровождению	X	25.12.2026	1.1.K.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Иной документ
2.	Реализация механизмов поддержки создания объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов										
2.1.	Объем фактически уплаченных налогов в соответствии с перечнем налогов в федеральный бюджет от реализации нового инвестиционного проекта	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	465 794,35	Отчет
2.1.	Объем фактически уплаченных налогов в соответствии с перечнем налогов в федеральный бюджет от реализации нового инвестиционного проекта в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	465 794,35	Отчет
2.1.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.K.1.	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Соглашение
2.1.K.1.	Проведение мониторинга выполнения за 2024 год соглашения, заключенного с юридическим (физическому) лицом	X	04.04.2025	2.1.K.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Отчет
2.1.	Объем фактически уплаченных налогов в соответствии с перечнем налогов в федеральный бюджет от реализации нового инвестиционного проекта в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	0,00	Отчет
2.1.K.1.	Проведение мониторинга выполнения за 2025 год соглашения, заключенного с юридическим (физическому) лицом	X	01.03.2026		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Отчет

2.1.	Объем фактически уплаченных налогов в соответствии с перечнем налогов в федеральный бюджет от реализации нового инвестиционного проекта в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	0,00	Отчет
2.1.K.1.	Проведение мониторинга выполнения за 2026 год соглашения, заключенного с юридическим (физическому) лицом	X	01.03.2027		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Отчет
2.1.	Объем фактически уплаченных налогов в соответствии с перечнем налогов в федеральный бюджет от реализации нового инвестиционного проекта в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	0,00	Отчет
2.1.K.1.	Проведение мониторинга выполнения за 2027 год соглашения, заключенного с юридическим (физическому) лицом	X	01.03.2028		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Отчет
2.1.	Объем фактически уплаченных налогов в соответствии с перечнем налогов в федеральный бюджет от реализации нового инвестиционного проекта в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	0,00	Отчет
2.1.K.1.	Проведение мониторинга выполнения за 2028 год соглашения, заключенного с юридическим (физическому) лицом	X	01.03.2029		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Отчет
2.2.	Количество заключенных соглашений в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	0,00	Отчет
2.2.	Количество заключенных соглашений в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	0,00	Отчет
2.2.K.1.	Проведение мониторинга реализации соглашения, заключенного с юридическим (физическому) лицом за 2023 год	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Отчет

2.2.	Количество заключенных соглашений в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	0,00	Отчет
2.2.K.1.	Проведение мониторинга реализации соглашения, заключенного с юридическим (физическому) лицом за 2024 год	X	14.03.2025		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Отчет
2.2.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Соглашение
2.2.	Количество заключенных соглашений в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Яковлев Александр Юрьевич - Начальник управления	X	X	X	0,00	Отчет
2.2.K.1.	Проведение мониторинга реализации соглашения, заключенного с юридическим (физическому) лицом за 2025 год	X	13.03.2026		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Отчет
2.2.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев Александр Юрьевич	X	X	X	X	Соглашение